

-  HMS CONTAINER
-  AUTOMATISK SKYVEPORT
-  RONDELL ADGANGSKONTROLL

-  SAMLINGSPUNKT EVAKUERING
-  OMRÅDE FOR CONTAINERE
-  PUMPEKUM FOR LENSING


-  SEDIMENTERINGS CONTAINER
-  BYGGEGJERDE
-  ANLEGGSSVEI
-  GANGVEI

BYGG A:
1.etg: Dagsenter eldre
2.etg: Omsorgsboliger

BYGG B:
Omsorgsboliger 1. og 2.etg

BYGG C:
Dagsenter, Psykisk helse og rus,
Boteam

BYGG D:
Omsorgsboliger



Forbelastning av område for energisentral.

Uke 14: Lager anleggsvei inn og vegetasjonsrydder området

Uke 15: Håndterer forurensete masser, samt lager p-lass for Orelunden.

Uke 16: Sperrer av område og kjører inn masser til forbelastning

Mellomlagring forurensete masser

Uke 14 og 15 brukes dagens parkering

Parkering tas i bruk fra uke 16/17

PARKERING TIL ANSATTE

Anleggsvei

Parkering til Ljosheim 6 plasser

Midlertidig parkering for Orelunden uke 15 og 16

Gangvei gruses fra parkering

Festivalgjerde (lavt gjerde) settes opp med skilt for føring av myke trafikanter inn her

Dagens parkerings langs Søren Jaabæks vei blir midlertidig flyttes til parkering med brakkeriggen (gjelder uke 15 og 16)

Byggegjerde settes opp mellom brakkene

Setter opp 906 hindermarkering for å bremse ned trafikken:



| | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Revisjon | Revisjonen gjelder | Revidert av | Rev. dato |
| Tegningsdato 23.10.2023 | Konstr./tegnet EUREF89 NTM Sone 7 | Målestokk 1:500 | Arkstørrelse NN 2000 høyder |
| Oversikt NOHL | | | 004 |