
Nytt omsorgssenter og helsehus i Lindesnes 

Orientering til UPS, formannskap





Status

5 mnd forsinket
- Innsynsbegjæringer

- Klager fra alle 3 som ikke vant
- BRG/ Kruse Smith 

- Consto

- Veidekke

- Alle klager avvist og begrunnet

- Begjæring om midlertidig forføyning
- 2 rettsaker i Kristiansand Tingrett

- BRG/ Kruse Smith

- Consto

- Totalt 5 dager i retten

- Kjennelsen
- Total støtte til Lindesnes kommune i begge saker

- LK tilkjennes saksomkostninger



Organisering 

Kommunestyret

Prosjekteier

Lindesnes Kommune

Utvalg for plan og 

samfunnsutvikling
Referansegruppe

Politisk ledelse

Adm. ledelse

Prosjektstyret
Rådmann, Kyrre Jordbakke

Prosjektansvarlig, leder 

prosjektstyret

Skanska Norge

Prosjektledelse

Prosjektleder
Øyvind Lundberg

Assisterende prosjektleder
Endre Solem/Angjerd R. 

Hellestøl

Prosjektleder
Runar Nykvist

Prosjekteringsleder
Øyvind Lågeide/Erik Sandnes

Teknisk Prosjektleder
Erik Sandnes

Brukermedvirkning

Brukerstyret
Kommunalsjef, Heidi H. Haven

Leder brukerstyret

Brukerkoordinator Tekniske 

fag

Per Ivar Jansen

Brukerkoordinator Helsefag

Tone H. Hovdenak

Brukerkoordinator Skanska

Øyvind Lågeide

Prosjektsjef Agder
Olav A. Orthe

Prosjektansvarlig



Samspillsentrepriser

BP2BP1

UTVIKLINGSFASEN GJENNOMFØRINGSFASENPROGRAM/SKISSEFASEN

Byggherre Entreprenør

Felles



Samspillfasen
Alliansen  



Samspillfasen
Allianseledelsen 



TAKK FOR MEG


