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Leverandørens prosess og hvor langt vi er kommet

Jeg tenker å snakke om 3 prosesser;

1 Tilbudsprosessen Hvorfor ble vi med i denne krevende omfattende 
og kostbare konkurransen? 

2 Samspillsprosessen fra entreprenører og samarbeidspartnere

3 Byggeprosessen hvordan skal vi bygge – «Steambim»



Bli bedre sammen





Leverandørens prosess og hvor langt vi er kommet

1 Tilbudsprosessen

• Design-buildt konkurransen – en krevende og omfattende forespørsel som 
vurderes nøye som følge av svært høye tilbudskostnader.

• Kravene i konkurransen om at dette skulle være et energi- og 
miljøprosjekt – et ZEB prosjekt passet godt inn i vårt grønne tankesett og 
vår visjon om; Vi bygger for et bedre samfunn.

• Når det i tillegg var krav om at det skulle være en samspillsfase med fokus 
på optimaliseringer, brukermedvirkning og arealoptimaliseringer, var 
beslutningen enkel – vi gir Lindesnes kommune vårt beste tilbud. 

• Men – vi måtte få om bord de aller beste folka – og det har vi fått!



Leverandørens prosess og hvor langt vi er kommet

2 Samspillsprosessen
• Startet umiddelbart opp etter siste rettssak var vunnet 2.mai 2023

• En god Kick Off i slutten av mai med alle samarbeidspartnere, ledelse og helsefaglige folk i 
kommunen. Her ble vi godt kjent og mål og mening og hvem-hva-hvordan ble godt forankret 
for alle. Team Lindesnes ble etablert.

• Erfaringsinnhenting fra 3 andre nye helsehus, både på bygg og drift.

• En uvanlig god brukerprosess og en dyktig arkitekt med neser for god helsefaglig sambruk av 
arealer og funksjoner, har gitt oss betydelige arealoptimaliseringer og lavere kostnader.

• Kommunens vedtak 7.9.2023 om å nedskalere prosjektet, ved å ta ut enkelte funksjoner ble 
krevende, men ga prosjektet en slags omkamp på arealbruk som også har vært sunn.

• Resultatet er at vi sannsynligvis har Norges mest arealeffektive og helsefaglige helsehus og har 
spart 10.000 m2 fra opprinnelig romfunksjonsprogram.

• Nå er vi inne i de siste rundene på kalkulasjon, og utarbeidelse av forprosjektrapport og 
revidert tilbud vil foreligge 9.11.2023 som programmert!





Hvordan bygger vi?
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Tusen takk for meg


