



Lindesnes Kommune












Lokal identitet
Effektiv drift
Fremtidsansvar

Til beste for innbyggerne


Mandal 38

Lindesnes 74


Marnardal 17



Prosjekt organiseringen




Organisering politisk



1.09.17

01.01.20



Forstudie – analyse av Områdene

Noen tanker å tenke for Nettverkene i forstudie..

- Organisering i dag i kommunene
- Interkommunalt samarbeid alle kategorier -sortere
 - Må fortsette
 - Bør fortsette
 - Bør implementeres i drift - hvor
- Pågående prosjekter i den enkelte kommune og i samarbeid med andre
- Oppstilling av nødvendige tiltak i prosjektperioden
- Forslag på administrative forbedringsprosjekter
- Grov vurdering av sentralisering kontra desentralisering av virksomhet
- Grov kostnadsanalyse
- Politisk sak/orientering

Rammebetingelser

- Rammevilkår
 - Intensjonsavtalen
 - Lover og forskrifter
 - Overordnede planer
- Medvirkning av
 - Brukere
 - Innbyggere
 - Barn og unge
 - Tillitsvalgte
 - Verneombud
 - Ansatte
 - Politikkere

Planlegging

- Prioritere tiltak
- Se å om det er sammenhenger mellom tiltak
- Kalkulasjon av deloppgaver og investeringer
- Opplæringsbehov
- Kompetansebehov
- Organisering
- Geografi
- Sentralisering og desentralisering
- Digitaliserings muligheter

Økonomi...så langt

- Vi får ca. 35 mill
- «Avtalt» Frikjøp ca.15 mill

Grove milepæler

